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Phase préparatoire PPI:
INVENTAIRE DU PATRIMOINE

●Recensement des bâtiments :
●Typologie
●Surfaces
●Type de chauffage
●Catégorie ERP
●PLAN
●DOE
●Diagnostics réglementaires réalisés ou à faire…
●Dysfonctionnement « reconnu »
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Phase préparatoire PPI:
INVENTAIRE DU PATRIMOINE-tableau de synthèse
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Phase préparatoire PPI :
 RÉALISATION DES DIAGNOSTICS ET CHIFFRAGE

●Réalisation des diagnostics réglementaires :
● Accessibilité
● Qualité de l’air
● DTA  et/ou amiante avant travaux
● Audit des utilisateurs sur les 
dysfonctionnements
● Historique des  travaux/dépannage sur les 3/4 
années passées

●Audit énergétique sur une sélection de bâtiments témoins
●  4 écoles
●  Piscine hiver et centre de loisirs 
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Estimation des travaux et programmation
Proposition au conseil communautaire d’un programme de travaux avec création de trois opérations :
➢ Ad’ap
➢ Transition énergétique
➢ Autre travaux de rénovation (sol/peinture….)
Ce qui permet de travailler en AP/CP et de pouvoir être plus réactif d’une année sur l’autre en terme de 
dossier de subvention, marchés publics et de budget.
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CONSULTATION DES ENTREPRISES
 ET DEMANDE DE SUBVENTIONS

Chaque année (mois de septembre/novembre) à la commission 
travaux est soumis le bilan des travaux réalisés et la validation de ce 
PPI mis à jour pour l’année n+1 et suivantes. 

➔ Préparation des Dossiers de consultations des entreprises
➔ Préparation des dossiers des subvention (LEADER, DETR,DSIL, CD82, 
Leader,….)
➔ Publications des marchés de travaux

L’objectif est de lancer les marchés et de les notifier en début 
d’année (Mars/avril)
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ÉCOLE MATERNELLE D’AUVILLAR
● Diagnostic 2017/2018 :

● DPE étiquette C
● Menuiserie simple vitrage, isolation rampant 150 mm
● PAC vieillissante 4 000€ de réparation en 2015 et idem en 2018 
● Accessibilité accès école, sanitaire, salle d’activité
● VMC uniquement présente dans la cuisine
● Cantine bruyante
● Grande hauteur de plafond plus de 3m50
● Couverture tuile à refaire
● Ajout prises électriques, SSI et réseau informatique

● Solutions apportées
●  Remplacement de menuiseries double vitrage avec réduction du vitrage des baies vitrées en allège et verrières
●  Réduction des volumes en créant des faux plafonds isolés de 300mm à 2m75  et phonique
●  Éclairage Led avec détecteur dans les circulations
●  Installation d’une VMC double flux avec capteur C02 et programmation pour gérer l’intermittence
●  Remplacement de la PAC par plusieurs unités multisplit sectorisés et gestion indépendantes en fonction de 
l’utilisation avec blocage des températures pour éviter les dérives d’utilisation
●  Installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation lors de la réfection du toit.
● Réfection des sols, murs peinture…..
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ÉCOLE MATERNELLE D’AUVILLAR
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École maternelle d’Auvillar : BILAN
● Travaux réalisé été 2019 : coût des travaux (330€/m²)

✔ Travaux 144 683 € HT 
✔ Panneaux Photovoltaïque (8,9KWc) 14 000€

● Subvention 48 497€ :
✔ DSIL 39 621€
✔ CD82 8 876€

● Bilan énergétique après 1 an de fonctionnement :
✔  Consommation électrique 2020/2021 : 18 422KW,
✔  Consommation électrique 2017 : 50 572Kw

Les travaux ont généré une économie de 32 150Kw (hors production photovoltaïque)soit une chute de 63.57% .

L'objectif des travaux de l'audit dans le scénario optimal prévoyait d’atteindre 57Kw/m² soit 27 702KW  (étiquette énergétique B) sur 2021 le 
bâtiment est en A ( 38Kw/m²) soit 33% de mieux que l'objectif.

La production de l’installation photovoltaïque sur 2021 est de 11 213 Kw.

Au final l’impact énergétique de ce bâtiment est de 7  209 KW soit 15 Kw/m² et aucune énergie fossile.

Ces 15 Kw/m² seront difficiles à gagner avec 2 leviers d’action : gestion de l’intermittence avec sensibilisation des utilisateurs et augmentation de la 
production photovoltaïque.
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BILAN PPI DE LA CC2R :
● Travaux dans les écoles :

✔ Fin 2022 11 écoles sur  22 auront bénéficié de ce plan pluriannuel
✔ A la fin du mandat toutes les écoles devront avoir fait l’objet de cette transition énergétique
✔ Le prochain plan devra s’attacher à la gestion des équipements et notamment optimiser 
l’intermittence et à la généralisation quand c’est possible de production EnR.

● Travaux dans les bâtiments communautaires la démarche est également en cour :
✔ 2020 Production Enr en autoconsommation collective sur la piscine d‘été associée à 5 
bâtiments (école de musique ; croix rouge, halte garderie/RAM, siège CC2R club house 
patinodrome)
✔ rénovation 2020/20221 de la piscine d’hiver et d’été 
(isolation/chauffage/ventilation/production ENR en autocosommation)
✔ Relampage LED squash, gymnase, boulodrome...
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